

UBND TỈNH KIÊN GIANG
BCĐ TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ
VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ
HÀNH CHÍNH NĂM 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 84 /BCĐ - TH

Kiên Giang, ngày 12 tháng 5 năm 2021

V/v tập trung chỉ đạo đẩy nhanh
tiến độ Tổng điều tra kinh tế



Kính gửi: Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế
và Điều tra cơ sở hành chính các huyện,
thành phố.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; cấp ủy, chính quyền các cấp cùng với sự nỗ lực phấn đấu của BCĐ Tổng điều tra các cấp trong tỉnh; sự phối hợp tích cực của các ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và lực lượng điều tra viên trên toàn tỉnh.

Hiện nay cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện theo Phương án ban hành của Ban chỉ đạo Trung ương. Tuy nhiên, tiến độ rất chậm không đảm bảo tiến độ theo quy định của Phương án điều tra.

Qua theo dõi tiến độ cập nhật và một số cuộc làm việc trực tiếp của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại một số huyện, thành phố cho thấy Ban Chỉ đạo các địa phương còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục ngay như:

Chưa bám sát kế hoạch Tổng điều tra, chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở thực hiện tiến độ điều tra; còn lúng túng trong tổ chức chỉ đạo thực hiện; công tác tuyên truyền còn hạn chế, còn nhiều đối tượng điều tra là doanh nghiệp chưa hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra, do đó chưa kịp thời khai báo thông tin của doanh nghiệp trên Webfom (khai báo trực tuyến); một số điều tra viên được phân công điều tra chưa chủ động bám sát địa bàn để hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện khai báo thông tin.

Đến ngày 10/5/2021 điều tra doanh nghiệp mới hoàn thành 3.976/8.833 doanh nghiệp, đạt 45%; đơn vị sự nghiệp hoàn thành 800/815 đơn vị, đạt 98,15% (còn 15 đơn vị đang kê khai) và đơn vị hiệp hội hoàn thành 70/71 đơn vị, đạt 99% (còn 01 đơn vị đang kê khai).

Một số huyện, thành phố tiến độ điều tra doanh nghiệp còn rất chậm như: Phú Quốc hoàn thành 21,12%; Châu Thành hoàn thành 24,12%; Gò Quao hoàn thành 5,88%; An Minh hoàn thành 29,68%; Tân Hiệp hoàn thành 33,92%; U Minh Thượng 38,38%.

Để đẩy nhanh tiến độ điều tra trong giai đoạn 01 và triển khai giai



Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Cục Thống kê) để xử lý. *nee*

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- BCĐ TW (b/c);
- Chủ tịch và các PCT. UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- BCĐ các huyện, TP;
- Lưu: VT, ckich "HT" (1b).

TRƯỞNG BAN



PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Đức Chính

